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Gasmarknadsradet 2021-09-22
Projekt Vessige Biogas
"Ny biogasproduktion kopplad till gasnatet och dess utmaningar”

www.vessigebiogas.se

Facebook: Vessige Biogas


http://www.vessigebiogas.se/
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 Om foreningen

Ekonomisk forening bildad 2009 och har idag ca 40 medlemmar. Flertalet ar lantbrukare.

Syftet med féreningen ar att “framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva
projekt for produktion av biogas och andra fornybara energislag”

| medlemsomradet finns en stor animalieproduktion, framforallt mjolkproduktion.
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e Bakgrund

Arsstimman 2017 besldt att satsa pa ett biogasprojekt och sdka projektstéd fran
Klimatklivet (Naturvardsverket) och Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH).

Strax innan jul 2018 beviljades Klimatklivet (65 %). Vi beviljades aven foretagsstod
fran Landsbygdsprogrammet (Lokalt Ledd Utveckling Halland) varen 2019 for
forprojektering.

Mycket samarbete med Hogskolan i Halmstad genom olika projekt
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* Finansiering
* Projekttid 2019-01-01 — 2021-12-31

* Ekonomi:
* Projektet totalt 38 miljoner SEK
e Klimatklivet 24,7 7 (65 %)

1

* Egnainsatser 13,3
och medlemslan



O

 Lokalisering intill transmissionsledningen (bla linje)
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* Beskrivning Steg 1

* En ragasledning pa ca 1,7 km fran Lars Paulsons Kvarngarden dar det sker en utdkad
produktion av ragas (15 GWh).

* P3 anlaggningsomradet finns det en uppgraderingsanlaggning, uppkoppling till
transmissionsledningen, en flakfyllningsstation samt en publik gasmack
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* Genomforande

Vecka 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Paborjan markarbeten

Markarbeten

Markarbeten och forberedande av gjutningsformar
Markarbeten och uppsattning av stédmurar

Gjutning

Markarbeten, kabelror, elror, samordning Amp
Forberedelser infor olika leveranser, svetsning, rérarbeten
Elarbeten, forberedelser installationsbesiktning
Leveranser av DMTcontainrar, Dispenser samt Trafo
installationer, markarbeten, rérarbete, svetsning

Leverans av Vocsidizer, svetsningsarbete,

Leverans av SAFE-kompressor Installationer, rérarbete
Installationer, orientering Raddningstjanst 9/9
Markarbeten,rérarbeten, svetsning, transformatorkopplingar
Nordion utrustning 22/9 ,strém inkopplad fran
transformatorn

Matcontainer hamtas 27/9, rérarbeten, svetsningar

Forsta Kontroll (4/10), test kompressor dverféring flak o
trailer

DMT (uppgrad): 4/10 startup. Test férbehandl 5/10,
samkarn.

olika system 6/10, test kommun.7/10, test Vocsidizer. 8/10,
test med biogas 16 0 s6 9-10/10,mitten av veckan gasflak
Test sakerhetsfunktioner 6/10, Nordion sakn. kikventiler
8/10,

Test kompressor dverforing gasmack,test Vocsidizer m,
biogas, test salttork 11 /10, samkd&rning och uppféljning
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* Vessiges forsaljning av uppgraderad biogas: Mal 15 GWh
- Inmatning pa transmisssionsledningen (minst 10 GWh)

- Resterande 5 GWh

- Via gasflak till valfri kund

- Eget publikt tankstalle

- Returledning till Kvarngarden Hasslas (ragasproducenten)
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* Mdjliga kommande steg

* Steg 2: Byggande av samrotningsanlaggning for produktion av ca 15 GWh biogas.

Miljotillstandet klart. Medfinansieringen oklar.

» Steg 3: Uppfora ytterligare en samrotningsanlaggning, for produktion av
ytterligare ca 15 GWh biogas, pa annan plats inom Vessiges medlemsomrade.
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* Fragor? Kanske kring de utmaningar vi haft under projekttiden?

o Att bygga ny biogasproduktion idag?
o Anslutning till gasnatet? Fordelar, nackdelar, utmaningar
o Efterfragan pa biogas?

o Ovriga fragor?
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Tack fér uppmdérksamheten!

Henrik Andersson
Projektledare

henrik.andersson@vessigebiogas.se
0720 18 00 97
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