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• Om föreningen

Ekonomisk förening bildad 2009 och har idag ca 40 medlemmar. Flertalet är lantbrukare.

Syftet med föreningen är att ”främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva 
projekt för produktion av biogas och andra förnybara energislag”

I medlemsområdet finns en stor animalieproduktion, framförallt mjölkproduktion.
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• Geografisk placering ca 15 km öster om Falkenberg
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• Bakgrund

Årsstämman 2017 beslöt att satsa på ett biogasprojekt och söka projektstöd från 
Klimatklivet (Naturvårdsverket) och Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH).

Strax innan jul 2018 beviljades Klimatklivet (65 %). Vi beviljades även företagsstöd 
från Landsbygdsprogrammet (Lokalt Ledd Utveckling Halland) våren 2019 för 
förprojektering.

Mycket samarbete med Högskolan i Halmstad genom olika projekt
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• Finansiering

• Projekttid 2019-01-01 – 2021-12-31

• Ekonomi:

• Projektet totalt 38 miljoner SEK

• Klimatklivet       24,7       ”             (65 %)

• Egna insatser    13,3       ”

och medlemslån                
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• Lokalisering intill transmissionsledningen (blå linje)
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• Beskrivning Steg 1

• En  rågasledning på ca 1,7 km från Lars Paulsons Kvarngården där det sker en utökad 
produktion av rågas (15 GWh).

• På anläggningsområdet finns det en uppgraderingsanläggning, uppkoppling till 
transmissionsledningen, en flakfyllningsstation samt en publik gasmack
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• Genomförande
Vecka 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Påbörjan markarbeten

Markarbeten 

Markarbeten och förberedande av gjutningsformar

Markarbeten och uppsättning av stödmurar

Gjutning

Markarbeten, kabelrör, elrör, samordning Amp

Förberedelser inför olika leveranser, svetsning, rörarbeten

Elarbeten, förberedelser installationsbesiktning

Leveranser av DMTcontainrar, Dispenser samt Trafo 

installationer, markarbeten, rörarbete, svetsning

Leverans av Vocsidizer, svetsningsarbete,

Leverans av SAFE-kompressor Installationer, rörarbete

Installationer, orientering Räddningstjänst 9/9

Markarbeten,rörarbeten, svetsning, transformatorkopplingar

Nordion utrustning 22/9 ,ström inkopplad från 

transformatorn

Mätcontainer hämtas 27/9, rörarbeten, svetsningar

Första Kontroll (4/10), test kompressor överföring flak o 

trailer

DMT (uppgrad): 4/10 startup. Test förbehandl 5/10, 

samkörn. 

olika system 6/10, test kommun.7/10, test Vocsidizer. 8/10,

test med biogas lö o sö 9-10/10,mitten av veckan gasflak

Test säkerhetsfunktioner 6/10, Nordion sakn. kikventiler 

8/10,

Test kompressor överföring gasmack,test Vocsidizer m, 

biogas, test salttork 11 /10, samkörning och uppföljning

alla delar 12/10-15/10



Vessige



Vessige

• Vessiges försäljning av uppgraderad biogas: Mål 15 GWh

- Inmatning på transmisssionsledningen (minst 10 GWh) 

- Resterande 5 GWh

- Via gasflak till valfri kund

- Eget publikt  tankställe  

- Returledning till Kvarngården Hässlås (rågasproducenten)
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• Möjliga kommande steg

• Steg 2: Byggande av samrötningsanläggning för produktion av ca 15 GWh biogas.       

Miljötillståndet klart. Medfinansieringen oklar.

• Steg 3: Uppföra ytterligare en samrötningsanläggning, för produktion av 
ytterligare ca 15 GWh biogas, på annan plats inom Vessiges medlemsområde.
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• Frågor? Kanske kring de utmaningar vi haft under projekttiden?

o Att bygga ny biogasproduktion idag?

o Anslutning till gasnätet? Fördelar, nackdelar, utmaningar

o Efterfrågan på biogas?

o Övriga frågor?
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Tack för uppmärksamheten!

Henrik Andersson
Projektledare

henrik.andersson@vessigebiogas.se

0720 18 00 97       
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